Časový harmonogram stavebních prací

"Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov"



Celková lhůta výstavby činí maximálně 487 kalendářních dnů.

Finanční harmonogram

SO	Název stavby	2021							2022								
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Náklady měsíční bez DPH v tis.Kč	0	0	1265	1100	1826	5000	3000	2000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4000	2049
	Náklady celkové bez DPH v tis.Kč	**41 240**															

Ve Veselí nad Moravou, dne 11.11.2021

Dle Sc 41 242 000,00 Kč