

ETAPA II.

TERMIN REALIZACE 27.7. - 14.10.2015
(PODKLADNÍ KCE PLOCH 277/2 - 5.8.2015)
(FRÉZOVÁNÍ 15.7. - 18.7.2015)

ETAPA III.

TERMIN REALIZACE 10.8. - 14.10.2015
(PODKLADNÍ KCE PLOCH 10.8. - 25.8.2015)
(FRÉZOVÁNÍ 15.7. - 18.7.2015)

ETAPA I.

TERMIN REALIZACE 20.7. - 14.10.2015
(FRÉZOVÁNÍ 15.7. - 18.7.2015)

ETAPA IV.

TERMIN REALIZACE 26.8. - 14.10.2015
(FRÉZOVÁNÍ 15.7. - 18.7.2015)

ETAPA V.

TERMIN REALIZACE 26.8. - 14.10.2015

